






Piste graphique
Site internet

Pistes graphiques

Proposition et piste graphique / site internet22



Piste choisie et modification à apporter
La maquette coeur/ailes (à gauche) a été sélectionnée.
Remplacer la couleur rouge par une couleur mastic.
Les curseurs qui permettent de faire défiler les images de fond sont trop isolés en haut à 
droite.
Mettre en valeur la créativité, le mélange des genres, les épices, par une touche graphique dans 
la rubrique «déguster» concernant le restaurant.
Les coordonnées de l’auberge devraient être présentes sur toutes les pages.
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Informations et suppléments
Site internet

Référencement et diffusion

Affichage et compatibilité

Hébergement et nom de domaine

L’optimisation du site pour le référencement se limitera à la recherche de mots clés pertinents 
et prometteurs et à l’optimisation du code des pages et de la structure du site.

La diffusion du site, le suivi de l’évolution des visites et des positionnements du site sur les 
moteurs de recherche sont des tâches à réaliser sur le long terme, elles pourront être réalisées 
dans un second temps.

Le site sera optimisé pour une résolution d’écran minimale de 1024*768 et saura s’adapter aux 
différents tailles d’écran.
Il sera également compatible avec les navigateurs Internet Explorer 6 (et supérieurs) et FireFox  
2.0 (et supérieurs).
Le code Html/Css du site devra être validé auprès du W3C afin d’attester que le code ne 
comporte pas d’erreurs.

www.auberge-du-paradis.com
Le nom de domaine et l’hébergement existent déjà.  La mise à jour du site sur le serveur sera 
effectuée après la validation de la version finale du site.

Information et suppléments / site internet24
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Outil d’administration

Livraison

L’outil d’administration devra être intuitif, simple et facile d’utilisation.
Une formation (de 1 heure) auprès de la personne qui s’occupera de mettre à jour les contenus
sera nécessaire afin de pouvoir manipuler l’outil d’administration de manière autonome. 
Une documentation technique détaillée de l’administration et son fonctionnement devra aussi être 
fournie.

Les mises en ligne des versions de validations intermédiaires se feront sur nos serveurs.
Les fichiers sources Photoshop, Illustrator, Photographies, Html/Css, Javascript et Php seront livrés 
en même temps que la mise en ligne de la version finale.
Ces fichiers seront mis à votre disposition sur un serveur Ftp et livrés par voie postale
sur un Cd-rom.



Arborescence 
Site internet

Front-office

Accueil
Déguster
	 Au menu
	 Le restaurant
	 Le chef

Se reposer
	 Gingembre
		  La chambre
		  Détails
		  Tarif
	 Nigelle
	 Muscade
	 Cumin
	 Paprika
	 Tandoori
	 Réglisse
	 Sésame		

En profiter
	 La piscine
	 Le spa
	 Le salon
	 Les alentours

Portraits
	 Valérie et Cyril
	 Equipe
------

Réserver
Chèques cadeaux
Plan d’accès
Guides et presse
Liens
------
Sur l’ensemble des pages : Les coordonnées de l’auberge + un lien vers le site ChateauxHotels

Arborescence / site internet26



Back-office

Accueil administration
Menu
	 Mettre à jour

Actualité réservation
	 Mettre à jour

Guides et presse
	 Ajouter
	 Modifier
	 Supprimer

Liens
	 Ajouter
	 Modifier
	 Supprimer
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Démarche de réalisation
Détail des tâches

Graphisme / 1 semaine / 6 jours

Graphisme et développement / 1.5 semaines / 10 jours

Identité visuelle sur Illustrator / 2 jours
	 Logotype /1.5
	 Mise en situation /0.5
Validation de l’identité visuelle

Maquette graphique sur Photoshop / 4 jours
	 Composition générale du site /2
	 Mise en page intérieure /2
		  Touche graphique spécifique dans la rubrique restaurant
		  Mise en page des contenus des pages types
Validation de la maquette en image

Démarche de réalisation / détail des tâches

Intégration Html/Css / 6 jours
	 Menu et structure générale du site /2
		  Découpage et optimisation de la maquette 
		  Montage de la maquette en html/css 
	 Intégration des contenus / mise en page intérieure /3
		  Optimisation sommaire des pages pour le référencement
		  Include en php
	 Version test en ligne /1
		  Validation accessibilité w3c 
		  Test compatibilité navigateurs et debug 
Validation de la version 1

Galeries et interactivité en Javascript / 4 jours
	 Comportement galerie /2
		  Redimensionnement des images de fond
		  Affichage scroll selon la taille des pages
		  Défilement des images au clique
	 Comportement interactif /1
		  Menu déroulant en accordéon
		  Rollover progressif sur les menus
	 Version test en ligne /1
		  Validation accessibilité w3c 
		  Test compatibilité navigateurs et debug 
Validation de la version 2
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Développement / 2 semaines /13 jours

Développement après réalisation / 2jours

Espace réservation et chèques cadeaux en Php/MySQL / 5 jours
	 Création et gestion de base de données / 0.5
	 Formulaires et vérifications des saisies /1.5
		  Affichage de message adapté en fonction des erreurs saisies
	 Envoi d’e-mail avec transfert de données/2
	 Version test en ligne et debug /1
Validation de la version 3

Backoffice en Php/MySQL, actualité réservation, menu, presse, liens / 6 jours
	 Création et gestion de base de données / 0.5
	 Sessions /0.5
	 Formulaire d’ajout de textes et d’images et vérifications des saisies /1.5
		  Affichage de message adapté en fonction des erreurs saisies
	 Modification des textes et des images /2
	 Test en ligne et debug /1
	 Document d’utilisation pour le client /0.5
Validation de la version 4

Optimisation pour le référencement / 2 jours
	 Recherche de mots clés pertinents et prometteurs /0.5
	 Optimisation du code des pages /1
	 Réécriture d’url /0.5
Validation de la version 5 (final)

Livraison des fichiers

Installation de la base de données sur le serveur client et Sécurité 
Php/MySQL / 2 jours
Cette tâche sera réalisées à l’Agence Album, après la réalisation, afin de suivre la même procédure 
de sécurisation et de mise en ligne qu’à l’agence.



Planning

Démarche de réalisation / planning

tion

Le commanditaire mail la version en cours de il la valider ou demander des

ETAPES Réalisation : du 28 Avril au 28 Mai
Date 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Jours M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Graphisme

Identité visuelle Illustrator

Logotype
Mise en situation

Maquette graphique Photoshop

Composition générale
Mise en page intérieure

Graphisme et développement

Intégration Html/css

Structure générale du site et du menu
Intégration des contenus et pages intérieures

Version testVersion test

Galerie et interactivité Javascript

Comportement galerie
Comportement interactif

Version test

Développement

Espace réservation et chèques cadeaux Php/MySQL

Création base de donnéesCréa base de données
Formulaires et vérifications

Envoi d'e mail et transfert de données
Version test

Backoffice actu, menu, presse, liens Php/MySQL

Création base de données et session
Formulaires d'ajout et vérifications

Formulaire de modification et vérifications
Version test

Documentation d'utilisation client

Optimisation pour le référencement

Recherche de mots clés
Optimisation du code des pages

Réécriture d'url

Jours de repos.

Le commanditaire reçoit par mail la version en cours de réalisation, il peut la valider ou demander des corrections.reçoit par réalisation, peut corrections.

Le commanditaire reçoit par mail la version finale de l'étape de réalisation, des corrections minimes sont possibles.

Le commanditaire reçoit par mail la version finale du site, le bilan de réalisation et le cd par voie postale.

Préparation bilan, présentation orale et livraison des fichiers.
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Du 28 Avril au 28 Mai.
29 jours.
10 Heures de travail par jours.
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tion

Le commanditaire mail la version en cours de il la valider ou demander des

ETAPES Réalisation : du 28 Avril au 28 Mai
Date 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Jours M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Graphisme

Identité visuelle Illustrator

Logotype
Mise en situation

Maquette graphique Photoshop

Composition générale
Mise en page intérieure

Graphisme et développement

Intégration Html/css

Structure générale du site et du menu
Intégration des contenus et pages intérieures

Version testVersion test

Galerie et interactivité Javascript

Comportement galerie
Comportement interactif

Version test

Développement

Espace réservation et chèques cadeaux Php/MySQL

Création base de donnéesCréa base de données
Formulaires et vérifications

Envoi d'e mail et transfert de données
Version test

Backoffice actu, menu, presse, liens Php/MySQL

Création base de données et session
Formulaires d'ajout et vérifications

Formulaire de modification et vérifications
Version test

Documentation d'utilisation client

Optimisation pour le référencement

Recherche de mots clés
Optimisation du code des pages

Réécriture d'url

Jours de repos.

Le commanditaire reçoit par mail la version en cours de réalisation, il peut la valider ou demander des corrections.reçoit par réalisation, peut corrections.

Le commanditaire reçoit par mail la version finale de l'étape de réalisation, des corrections minimes sont possibles.

Le commanditaire reçoit par mail la version finale du site, le bilan de réalisation et le cd par voie postale.

Préparation bilan, présentation orale et livraison des fichiers.


